

## **HARMONOGRAM WSPARCIA W UJĘCIU TABELARYCZNYM**

### **– I NABÓR (aktualizacja):**

<b>WSPARCIE NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE GRANTU:</b>
Opracowanie i rozwinięcie pomysłu – <b>wspólne przygotowanie specyfikacji innowacji</b> – <b>do pierwszej połowy września br.</b>
Podpisanie <b>umowy o powierzenie grantu</b> – <b>do pierwszej połowy września br.</b> (dokładny termin oraz miejsce podpisania umowy o powierzenie grantu ustalane będą indywidualnie z każdym z Pomysłodawców)
<b>WSPARCIE NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY O UDZIELENIE GRANTU:</b>
ETAP PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA W WYBRANYM, KONKRETNYM ŚRODOWISKU, DO KTÓREGO SKIEROWANE JEST WYPRACOWANE ROZWIĄZANIE (WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI WSPARCIA):
<b>Otwierająca sesja informacyjna dla Grantobiorców</b> – <b>20 czerwca br., godz. 10.00 – 16.00, Poznań</b> (Budynek ZA BRAMKĄ, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, sala B)
<b>Warsztaty</b> w formie stacjonarnej w miejscach/instytucjach do wstępnego wdrażania (1 warsztat/grant) – <b>od lipca br.</b> <b>Najbliższe warsztaty:</b> 3 października br. – Płońsk 11 października br. - Poznań 14 października br. – Poznań 19 października br. – Kraków 21 października br. – Kozy 28 października br. – Wałbrzych 29 października br. - Żórawina
<b>Spotkania grantobiorców z użytkownikami/odbiorcami wsparcia, również potencjalnymi „inwestorami”</b> (średnio 10 godz./grant) – <b>od lipca br.</b>
<b>Coaching/mentoring</b> dla grantobiorców (średnio 25 godz./grant) – <b>od lipca br.</b>
<b>Doradztwo specjalistyczne</b> dla grantobiorców (średnio 20 godz./grant) – <b>od sierpnia br.</b>
ETAP TESTOWANIA ROZWIĄZANIA W SKALI MIKRO TRWAJĄCY OK. 3 MIES. (DO MAX. 6 MIES.) NA MAŁEJ GRUPIE UŻYTKOWNIKÓW/ODBIORCÓW WSPARCIA LUB W JEDNEJ ORGANIZACJI
Wsparcie <b>Koordinatorów testowania</b> (średnio 3 mies., do max. 6 mies./grant) – <b>od lipca br.</b>